	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigacion
1	Retraso en el desarrollo del software	Alta	alta	Dividir el proyecto en entregas iterativas (agile).
				Establecer revisiones semanales del progreso.
				Contar con recursos adicionales en caso de necesidad.
2	Dificultad para integrar sistemas externos	Media	Alta	Planificar tiempo adicional para integrar APIs y sistemas.
				Realizar una investigación previa sobre compatibilidad técnica.
				Contar con soporte de terceros.
3	Resistencia de los usuarios al cambio	Alta	Media	Ofrecer capacitaciones iniciales a los usuarios.
				Crear una interfaz amigable y enfocada en la experiencia de usuario.
				Recoger feedback constante.